



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

C.F.: 80017500820

P. IVA: 02438370823

## ESTRATTO ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 40 del 04/05/2018**

**OGGETTO:** Approvazione perizia di variante e suppletiva per l'esecuzione dei lavori di "Completamento della via Pio la Torre e via Peppino Impastato (ex via del Mare)" finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Codice Cup: D36G15000140001.

L'anno **duemiladiciotto** addì quattro del mese di Maggio alle ore 12,15 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. PALAZZOLO GIANNI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

|                  |              | <b>Presente</b>          | <b>Assente</b>           |
|------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| PALAZZOLO Gianni | Sindaco      | X                        | <input type="checkbox"/> |
| RUFFINO Aldo     | Vice Sindaco | X                        | <input type="checkbox"/> |
| RUFFINO Antonino | Assessore    | X                        | <input type="checkbox"/> |
| MALTESE Marina   | Assessore    | <input type="checkbox"/> | X                        |
| BIUNDO Salvatore | Assessore    | X                        | <input type="checkbox"/> |

Fra gli assenti risultano i signori: MALTESE

---

Con l'assistenza del V. Segretario Dr.ssa VITALE PIERINA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### DELIBERA

**Di approvare** in via amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 1 dell'intervento di opera pubblica inerente i lavori di "*Completamento della via Pio La Torre e via Peppino Impastato (ex via del Mare)*" finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Codice Cup: D36G15000140001, redatta dalla D.L. in data **16/04/2018**, dell'importo complessivo di € 850.426,92, di cui al quadro economico meglio descritto in premessa, ed approvata in linea tecnica dal Rup geom. Evola Vincenzo in data **23/04/2018**;

**Di approvare** lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, già sottoscritto dall'Impresa Cannino Salvatore senza alcuna eccezione e riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, con una predisposizione dei tempi contrattuali fino al 16/07/2018;

**Di dare atto** che, come specificato nella relazione del RUP e della Direzione Lavori, l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto la stessa rientra nel limite dell'importo originario del finanziamento complessivo di € 1.055.000,00 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed impegnato nel bilancio comunale con determina n. 1296 del 31/12/2015, suddiviso nel periodo 2015/2018, con le modalità di assegnazione delle somme da parte dell'ente finanziatore, alla missione 10.05.2.02.3530;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.