



COMUNE DI CINISI

DETERMINAZIONE C.S.

ESTRATTO DISPOSITIVO

N.	DATA	
459	28/04/2017	<p>. Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di Completamento delle opere di Urbanizzazione primaria in c/da San Giovanni , affidati all'Impresa Impretom srl P.IVA 03851420822, con sede in via Santa Maria del Bosco,37 90030 Giuliana (PA), per un importo di €. 109.21041, al netto del ribasso del 13,3613% , in applicazione dell'art. 132 c.3 del D.Lgs. 163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori sono emersi degli interventi imprevisi ed imprevedibili evidenziati nel quadro di raffronto , che non alterano la natura e la destinazione dell'opera , e risultano indispensabili per dare l'opera funzionale e a regola d'arte</p> <p>Di dare atto che l'impegno spesa relativo a tale intervento è stato assunto con determina n. 1187 del 30/12/2015 sul capitolo 2.11.05.01.3596, per € 2.000,00 e nel fondo pluriennale vincolato per € 143.000,00</p>