



COMUNE DI CINISI

DETERMINAZIONE C.S.

N.	DATA	ESTRATTO DISPOSITIVO
731	20/07/2017	<p>. Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori, per l'esecuzione degli interventi di Prolungamento della vi Messina, affidati alla ditta Nebrodi Impianti srl con sede in via Nazionale 210, 98060 Piraino (ME), P.IVA 02958900835, che offriva il ribasso del 15,2727% sull'importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 52.832,22, ed un incremento, rispetto al contratto originario di € 7.771,43, in applicazione dell'art. 132 c.3 del D.lgs.n. 163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori sono emersi degli interventi imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto, che non alterano la natura e la destinazione dell'opera, e risultano indispensabili per dare l'opera funzionale e a regola d'arte;</p> <p>Di dare atto che l'importo complessivo di € 90.000,00, impegnato con determina n. 1171 del 28/12/2015, è stato riportato alla missione 10.05.2.02.3224 FPV, bilancio 2016;</p> <p>Di dare atto che seguito dell'approvazione di tale perizia, l'impresa aggiudicataria, procederà alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione per il maggiore importo delle lavorazioni;</p>