

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 50 del 02/02/2021

DETERMINA N. 121 del 02\02\2021 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Visto l'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018;

Visto il successivo comma 4 dello stesso art. che stabilisce quanto segue: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più opere pubbliche, a condizione che esse :
non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;

Visto che il comune di Cinisi è stato assegnatario dell'importo di € 90.000,00 ;

Vista la delibera di G.M. n. 65 del 08/07/2019 con la quale tale contributo veniva destinato per l'esecuzione di interventi di "Efficientamento energetico Impianti sportivi"(Palestra e spogliatoi);

Vista la determina n. 1135 del 07/10/2019 con la quale veniva approvata la perizia per i lavori di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Palestra e spogliatoi), per un importo complessivo di € 89.999,07 arrotondato ad € 90.000,00, ed un importo dei lavori di € 68.212,96 comprensivi di € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo a base di gara di € 66.224,75;

Visto che i lavori sono stati eseguiti;

Vista la determina n. 862 del 11/08/2020 con la quale veniva approvato lo stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione;

Visto che è stata determinata un'economia sull'importo del finanziamento di € 26.700,15;

Preso atto che da comunicazioni pervenute dall'Ente finanziatore, tali economie possono essere riutilizzate per un nuovo progetto con le medesime finalità ;

Visto che a tal fine, a seguito di disposizioni dell'amm.ne, con determina n. 1193/2020, si è proceduto all'approvazione di una perizia per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico dell'impianto sportivo comunale (impianto esterno e P.I.- locale pubblico) per un importo complessivo di € 26.700,15 ed un importo dei lavori di € 21338,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.059,99;

Vista la determina n. 1209 del 30/10/2020, con la quale si procedeva all'approvazione dell'offerta

presentata dall'impresa Impretom srl, a seguito di trattativa diretta sul Mepa n. 1472543 per l'importo di € 20.900,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Visto che in data 09/12/2020 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto rep. n. 425;

Visto che nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, in applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 659,85;

Visto il quadro economico della suddetta perizia di variante che risulta così suddiviso:

Importo dei lavori	€ 21.534,16
Somme a disposizione	
Iva 22%	€ 4.737,51
Spese tecniche	€ <u>428,48</u>
	€ 5.165,99
TOTALE	€ 26.700,15

Vista l'approvazione in linea tecnica del Rup

DATO atto che tale intervento, trova copertura finanziaria nelle somme residue del finanziamento di € 90.000,00, assegnato al comune di Cinisi, in applicazione dell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale vengono assegnati ai comuni dei contributi per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2018, e che trattasi di economie determinate a seguito di realizzazione del progetto principale

Preso atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CUP D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Determina

Di approvare la perizia di variante dei lavori di di Efficientamento energetico Impianti sportivi comunali (Impianti esterni e P.I.) locale pubblico ” COD. CUP D31J20000120001 – COD. CIG 84930373D9 all'impresa Impretom srl per l'importo di € 21.534,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed un importo complessivo di € 26.700,15, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Di dare atto che trattasi di residue somme determinate a seguito di realizzazione di efficientamento energetico impianti sportivi (palestra e spogliatoi)

Di dare atto che tale intervento trova copertura finanziaria nell'art. 30 comma 2 lett. C del D.L. 34 del 30 aprile 2019, con il quale è stato assegnato al comune di Cinisi un finanziamento di € 90.000,00, di cui è stato utilizzato l'importo di € 63.299,85

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il cod. Cup D31J20000120001 ed il codice Cig 84930373D9

Il Responsabile Unico del III Settore LL.PP.
Geom. Evola Vincenzo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
