



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione di n° 106 del 11/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI URGENTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE TEN. ANANIA" FINANZIAMENTO ASS.TO P.I DRS 853 COD. CUP D39E20000480002 COD. CIG 853242295F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

Vista la delibera di G.M. n.49 del 14/05/2020, con la quale veniva approvata la perizia per l'esecuzione di interventi di urgenza, per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Elementare Ten. Anania". per un importo complessivo di € 30.000,00 ed un importo dei lavori di € 23.404,53, ai fini della richiesta di finanziamento all'Ass.to P.I. e della Formazione professionale di cui alla circolare n. 4 del 19/02/2019, codice CUP **D39E20000480002**;

Visto il D.R.S. n. 523 del 16/11/2020 dell'Ass.to P.I. registrato alla ragioneria in data 24/11/2020 ed assunto al protocollo del comune di Cinisi in data 25/11/2020 n. 25619 con il quale veniva finanziata la perizia di che trattasi;

Vista la determina n. 1313 del 25/11/2020 con la quale veniva approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori per un importo a base di gara di € 23.404,53, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 702,14, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. tramite rdo sulla piattaforma MEpa con invito rivolto a n. 5 operatori economici e fissando alla data del 09/12/2020 il termine di presentazione delle

offerte;

Visto che in data 25/11/2020 è stato avviato la RDO n. 270136609 sulla piattaforma MEPA ;

Vista la determina n. 1396 del 16/12/2020 con la quale si approvava il verbale di aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa Mineo Giuseppe che ha offerto il ribasso del 30,39% sull'importo a base di gara , procede all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla citata Impresa con sede in Bagheria via Città di Palermo n. 171/T , cf: MNIGPP76H01G273J , P.IVA 04316280827 , **per un importo dei lavori di € 15.803,13 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 702,14, per un totale complessivo di € 16.505,27.**

Visto che in data 21/12/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge,

Vista la determina n. 1541 del 31/12/2020 con la quale, a seguito di approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022 con delibera di C.C. n. 83 del 29/12/2020 e della del. di G.M. n. 135 del 29/12/2020 di assegnazione PEG, si procedeva all'assunzione dell'impegno spesa per 30.000,00 sulla missione 4.02.2.02.4824

Visto il contratto rep. n. 431 del 25/01/2021 stipulato con la ditta Mineo Giuseppe;

Visto che in corso d'opera si è reso necessario redigere una perizia di variante e di assestamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per un importo netto dei lavori di € 17.220,65 i cui € 1.305,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed un importo complessivo di € 21.509,19;

Vista la relazione istruttoria ed il parere tecnico espresso dal Rup con la quale si approva tale perizia di variante e di assestamento;

Dato atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CIG 853242295F ed il cod. CUP D39E20000480002

Preso atto che tale intervento è stato finanziato dall'Ass.to P.I. con DRS n. 853 del 16/11/2020 per l'importo di € 30.000,00

Determina

Di approvare la perizia di variante ed assestamento, dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Scuola Elementare Ten. Anania affidati all'impresa Mineo Giuseppe che ha offerto il ribasso del 30,39% sull'importo a base di gara , procede all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla citata Impresa con sede in Bagheria via Città di Palermo n. 171/T , cf: MNIGPP76H01G273J , P.IVA 04316280827 con determina n. 1396 del 16/12/2020, per un importo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 17.220,65, ed un importo complessivo dell'intervento di € 21.509,19;

Di dare atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CUP **D39E20000480002**; ed il codice Cig n. 853242295F

Di dare atto che tale intervento è stato finanziato dall'Ass.to P.I. e della Formazione professionale con DRS n. 853 del 16/11/2020 registrato alla ragioneria regione Siciliana in data 24/11/2020 reg. n. 3056 per l'importo di € 30.000,00;

Di dare atto che con determina n. 1541 del 31/12/2020 è stato assunto l'impegno spesa sul bilancio comunale, alla missione 4.02.2.02.4824

Il Responsabile dell'istruttoria
LL.PP.
M.C. Biundo
Vincenzo

Il Responsabile del III Settore
Geom. Evola

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici
I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

Cinisi, 11/03/2021

Il Responsabile del Settore
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale