



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE –Lavori Pubblici

SERVIZIO I – Lavori Pubblici

Determinazione del Responsabile del Settore n. 139 del 8/05/18

DETERMINA N. 564 DEL 08/05/2018 (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di Manutenzione Straordinaria del Cimitero comunale affidati all'impresa Lo Duca Leonardo di Cinisi p.iva 04280530827- cod. CIG ZDC1CB822B

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.

Visto il verbale di gara di aggiudicazione provvisoria dei lavori di Manutenzione Straordinaria del Cimitero Comunale , redatto in data 25/01/2017, con il quale gli stessi venivano aggiudicati all'Impresa Lo Duca Leonardo P.IVA 02510310812, con sede in G. Marconi ,14 90045 Cinisi (PA) , per l'importo di € 18.227,88, al netto del ribasso del 35,025% sull'importo posto a base di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti al ribasso;

Vista la determina n. 1012 del 13/09/2017 con la quale venivano approvato il sopracitato verbale;

Visto che in data 04/10/2017 si procedeva alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, e che in data 16/10/2017 si procedeva alla sottoscrizione di una scrittura privata , rep. n. 184;

Visto che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di intervenire con urgenza nelle strutture ed in particolare nei pilastri in quanto versavano in cattivo stato di conservazione.

Visto che a tal fine è stata redatta una perizia di variante e suppletiva dalla D.L., in data 01/12/2017, in applicazione dell'art. 132 c.3 del D.Lgs. 163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, per l'importo lordo di € 28.795,60, ed un importo netto di € 21.343,82;

Ritenuto dover procedere all'approvazione della suddetta perizia, dando atto che per il maggiore importo dei lavori, si procederà alla sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori in data 01/12/2017, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale per un importo dei lavori di € 21 343,82, con un maggiore importo rispetto al contratto originario di € 3.115,94, in applicazione dell'art. 132 c.3 del D.lgs.n.163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori sono emersi degli interventi impreveduti ed imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto , che non alterano la natura e la destinazione dell'opera , e risultano indispensabili per dare l'opera funzionale e a regola d'arte;

Di dare atto che l'impegno spesa relativo a tale intervento è stato assunto con determina n. 1553 del 29/12/2016 sulla missione 12.09.2.02.3310 FPV bilancio 2017;

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CIG ZDC1CB822B

Il Responsabile del Settore
Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore
(Geom. Evola Vincenzo)

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
