



# COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

## **III SETTORE – Lavori Pubblici**

### **I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici**

**Determinazione del Responsabile del Settore n. 178 del 30/05/2018**

**DETERMINA N. 653 del 30\05\2018 (Registro gen.)**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 5 del 24/05/2018 per I SAL interventi di sistemazione di alcuni edifici siti nel comune di Cinisi  
Impresa Nuova Esir snc codice CIG: Z9F2045D74

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.*

**Vista** la determina n. 1605 del 27/12/2017 con la quale veniva approvata l'aggiudicazione definitiva degli interventi di sistemazione di alcuni edifici comunali siti nel comune di Cinisi a favore della ditta Cipolla Vincenzo;

**Vista** la delibera di G.M. n. 104 del 06/12/2017 con la quale veniva approvato il protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra il comune di Cinisi e la Prefettura di Palermo, sottoscritto in data 14/12/2017, che veniva sottoscritto dalla ditta in data 19/12/2017

**Vista la** determina n. 143 del 30/01/2018 con la quale si procedeva alla revoca della suddetta aggiudicazione, accertato che la ditta aggiudicataria, da fonti apprese, contravveniva a quanto previsto in particolare all'art. 3 di detto protocollo;

**Vista** la determina n. 423 del 28/03/2018 con la quale a seguito di revoca, veniva affidato incarico all'Impresa NUOVA Esir s.n.c. con sede in via Longarico n. 13 91011 Alcamo, P.IVA 01371540814, seconda in graduatoria, che offriva il ribasso del 35,691% sull'importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 25.498,10;

**Visto** che in data 03/04/2018, venivano affidati i lavori all'impresa aggiudicataria sotto riserve di legge, nelle more della stipula dl relativo contratto;

**Visto** il contratto rep. n. 218 del 14/05/2018, sottoscritto tra le parti;

**Visto** il I Sal dei lavori eseguiti alla data del 21/04/2018 per un importo di € 15.647,22;

**Visto** il certificato di pagamento n. 1 del 22/05/2018, per l'importo di € 15.568,98;

**Vista** la fattura n. 5 del 24/05/2018 di € 15.568,98 oltre IVA al 22% di € 3.425,18, riportante la dicitura scissione dei pagamenti, per un importo complessivo di € 18.994,16;

**Vista** la documentazione attestante al regolarità contributiva dell'impresa;

**Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dove viene indicata la modalità di accreditamento mediante bonifico bancario presso Banco BPM spa CODICE iban IT35S050344365000000003025

**Vista** la di G.M. n. 29 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui dove è stato previsto il capitolo missione 01.05.2.02.3170 , quale FPV per la realizzazione delle opere di che trattasi;

**Visto** che a tale atto è stato attribuito il codice CIG Z9F2045D74

## **Determina**

**Di liquidare** la fattura n. 8 del 24/05/2018, emessa dall'impresa Nuova Esir s.n.c. con sede in via Longarico n. 13 Alcamo P.IVA 01371540814, relativa al I sal dei lavori per un importo di € 15.568,98 oltre IVA;

Di accreditare il superiore importo come segue:

€ **15.568,98** mediante bonifico bancario presso BANCO BPM SPA codice Iban IT35S050344365000000003025

€ **3.425,18** mediante versamento c/ erario

**Di imputare** la spesa sulla missione 01.05.2.02.3170 , quale FPV per la realizzazione delle opere di che trattasi a seguito di delibera di G.M. n. 29 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge

Il Responsabile del III Settore LL.PP.  
F.to Geom. Evola Vincenzo

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici I Ripartizione Lavori Pubblici**

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 7 del 12/04/2018;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

### **DETERMINA**

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
f.to Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
V. Evola

**Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:**

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Servizi a rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

**Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 7 giorni**

**Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_**

Cinisi li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_