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     COMUNE   DI   CINISI

     (Provincia di Palermo)

III  SETTORE –Lavori Pubblici  
SERVIZIO I – Lavori Pubblici
Determinazione  del Responsabile del Settore n. 150  del 14/05/2018
DETERMINA  N. 588  DEL 15/05/2018  (Registro gen.)
OGGETTO:  Approvazione perizia di variante  e suppletiva lavori di rigenerazione del campo sportivo del comune di Cinisi affidati all’impresa  Zerillo Francesco Paolo di Cinisi P.Iva 05275690823- cod. CIG  Z36200431D 
                                    Il Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.
Vista la determina   n. 1230 del 25/10/2017, con la quale si procedeva all’aggiudicazione definitiva ed all’affidamento dei lavori di  Esecuzione interventi di rigenerazione del campo sportivo del comune di Cinisi , all’Impresa Zerillo Francesco Paolo    P.IVA 05275690823, con sede in Cinisi c/da Mineo, 90045 Cinisi (PA) , per l’importo di € 26.198,64, al netto del ribasso del 26,118% sull’importo posto a base di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Preso atto  che l’impegno spesa relativo a tale intervento, assunto con determina n. 1066 del 26/09/2017 sulla missione  06.1.2.2.3238 del bilancio 2017, è stato inserito nel riacceratmento dei residui riportati in FPV anno 2018, ed approvati con del. di G.M. n. 29 del 21/03/2018

Visto che in data 21/11/2017, si è proceduto alla stipula di scrittura privata  rep. n. 187;

Visto che durante il corso dei lavori  si è riscontrata la necessità di ricorrere ad una perizia di variante e suppletiva per eliminare carenze  igienico sanitarie non previste ne prevedibili in fase di redazione di perizia; per un importo complessivo dei lavori di € 37.737,03, ed un importo complessivo della perizia di € 50.300,00.

Visto che a tal fine è stata redatta una perizia di variante e suppletiva dalla D.L., in data 23/03/2018 

in applicazione della normativa vigente di € 49.652,68, ed un importo netto di € 37.737,03;

Ritenuto dover procedere all’approvazione della suddetta perizia, dando atto che per il maggiore

 importo dei lavori, si procederà alla sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;

                                                                DETERMINA
Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori in data 23/03/2018, 
per l’esecuzione degli interventi di interventi di rigenerazione del campo sportivo del comune di 

Cinisi, per un  importo dei lavori di € 37.737,03, con un maggiore importo rispetto al contratto
 originario di € 11.538,39, in applicazione  della normativa vigente  in quanto nel corso dei lavori 
sono emersi degli interventi imprevisti ed imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto , che 
non alterano la natura e la destinazione dell’opera , e risultano indispensabili per dare    l’opera 
funzionale e a regola d’arte;

Di dare atto che l’impegno spesa relativo a tale intervento è stato assunto con determina n. 1066 del 26/09/2017 sulla missione  106.1.2.2.3238  e riportato nell’FPV anno 2018;

Di dare atto che a tale intervento è stato attribuito il codice CIG     Z36200431D 

                                                                                    Il Responsabile del Settore 

                                                                                               Geom. Evola Vincenzo 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”
 - Vista la proposta che precede;   

 - Vista la Determina Sindacale n. 7 del 12/04/2018;
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li_________________     

                                                                       

Il Responsabile del Settore








      (Geom. Evola Vincenzo)
La presente copia è conforme all’originale.

Cinisi li _____________

                                                                           Il Responsabile del Settore

                                                                           ____________________

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale

     O      Segretario Generale

     O      Sindaco/Giunta

     O      Presidente del Consiglio Comunale

     O     Capi Gruppo Consiliari

     O     Revisore dei Conti

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________

Cinisi li _________________

Il Segretario
Comunale





      Il Messo Comunale

___________________
______________________

